昆明市晋宁区2017年农村饮水安全巩固提升工程竣工决算

审计结果公告

（二〇二〇年十一月二十日）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定和年度审计工作计划安排，我局派出审计组，自2019年10月12日至2020年4月30日，对昆明市晋宁区农村人畜饮水工程建设指挥部负责的昆明市晋宁区2017年农村饮水安全巩固提升工程（以下简称本项目）进行了竣工决算审计，现审计工作已结束，将审计结果公告如下：
 一、基本情况
 (一)项目基本情况
本项目由昆明市晋宁区农村人畜饮水工程建设指挥部（以下简称建设单位）组织实施，本项目位于昆明市晋宁区夕阳乡、双河乡、晋城镇、昆阳街道办事处共9个村委会、19个村小组。建设完成内容主要包括：1座水厂、两套净水设备、两座泵站、4座100m3钢筋砼畜水池、3座50m3钢筋砼畜水池、输水工程及配水工程等。本项目于2017年11月5日开工建设，2018年3月13日完工，2018年8月24日，进行工程初步验收，质量合格。

（二）审计评价
本项目是我区的一项民生工程，通过新建水厂、净水设备、调畜水池、输水配水管网的实施，较好地解决了项目区农村人畜饮水安全，进一步提高了供水保障率，基本实现了建设目标。 

本项目管理过程中基本执行了招投标制、合同制、监理制等建设程序，较好的控制了项目投资。但存在项目结余资金未上缴财政、多计工程款等问题。

    二、审计发现的主要问题及处理意见
（1） 项目结余资金867 309.21元未上缴财政。区审计局责令昆明市晋宁区农村人畜饮水工程建设指挥部将项目结余资金867 309.21元，上缴昆明市晋宁区财政，统一纳入财政预算管理。
（二）多计工程价款188 815.48元。区审计局责令昆明市晋宁区农村人畜饮水工程建设指挥部应当依法进行整改。

    （三）未按合同规定退还履约保证金90 108.4元。区审计局责令昆明市晋宁区农村人畜饮水工程建设指挥部应当在今后的项目实施过程中要加强合同义务的履行，做好清理规范工程建设领域保证金工作。                         
    三、整改情况
    （一）项目结余资金867 309.21元未上缴财政。
   昆明市晋宁区农村人畜饮水工程建设指挥部已严格按规定于2020年8月24日将本项目结余资金867 309.21元上缴至区财政。

（二）多计工程价款188 815.48元。

昆明市晋宁区农村人畜饮水工程建设指挥部已对施工单位多计工程价款188 815.48元予以核减，并按照工程建设财务管理规定进行调账处理。
（三）未按合同规定退还履约保证金90 108.4元。
在今后项目建设管理中，昆明市晋宁区农村人畜饮水工程建设指挥部将按照《中华人民共和国合同法》和国务院办公厅《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发〔2016〕49号）等文件要求，加强合同义务的履行，做好清理规范工程建设领域保证金工作。

    四、审计建议采纳情况
（一）项目建设单位在今后的项目实施管理过程中，应加强现场签证管理，如签证的及时性、准确性及时效性，并责令施工单位实事求是，严格按照合同约定计量，如实申报价款调整事项，尽量减小、消除误差，严格按照合同约定的计量规则核定工程量。

（二）建设单位应加强合同管理，严格按合同履行相关责任。

（三）建设单位对所实施的建设项目在项目完工后及时组织区级竣工验收，办理竣工决算，结清相关债务，及时退还中小企业和民营企业保障金，严格执行中央“放管服”改革各项政策措施，维护政府良好形象。

昆明市晋宁区农村人畜饮水工程建设指挥部已采纳建议以上审计建议。
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