昆明市晋宁区2019年度农田建设项目上蒜镇小朴村高标准农田建设项目竣工决算
审计结果公告
（二〇二〇年十二月三十日 ）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定和年度审计工作计划安排，昆明市晋宁区审计局派出审计组，自2020年10月19日至2020年12月17日，对昆明市晋宁区上蒜镇人民政府负责的昆明市晋宁区2019年度农田建设项目上蒜镇小朴村高标准农田建设项目进行了竣工决算审计，现审计工作已结束，将审计结果公告如下：

 一、基本情况
(一)项目基本情况
该项目位于晋宁区上蒜镇小朴村，建设规模为建设高标准农田0.2万亩，改建机耕路1条，长2030m，路面净宽4.1m-5.0m,路面为C25混凝土路面，铺设厚度为20cm，路面垫层采用级配碎石厚15cm,组织科技栽培技术培训200人次。

（二）审计评价

审计结果表明，晋宁区2019年度农田建设项目上蒜镇小朴村高标准农田建设项目提高了土地的利用率，实现了水资源的合理运用，使农业生产实现规模化生产，基本达到了建设目标。本项目在实施过程中履行了招标、合同制、监理制等基本建设程序，节约投资14.37%，对总投资进行了有效控制。但存在多结算工程款、多计待摊投资、建设超工期等问题。

二、审计发现的主要问题及处理意见

（一）多计工程价款151 626.64元

区审计局责令昆明市晋宁区上蒜镇人民政府对多计工程价款151 626.64元予以调整。

（二）多计待摊投资10 853.92元

区审计局责令昆明市晋宁区上蒜镇人民政府对多计待摊投资10 853.92元予以核减。

（三）建设项目超工期47天。

区审计局根据上述规定和合同约定，责令昆明市晋宁区上蒜镇人民政府在今后工程建设中应明确双方延误工期的责任，并作出处理。

（四）项目未按招投标文件的内容签订合同。

区审计局责令昆明市晋宁区上蒜镇人民政府在今后项目实施中，应当严格执行招投标文件的有关规定。

三、整改情况

（一）多计工程价款151 626.64元

昆明市晋宁区上蒜镇人民政府与施工方协商达成一致按审计调整表进行调整据实结算，按实际完成投资根据合同规定进行支付。

（二）多计待摊投资10 853.92元

昆明市晋宁区上蒜镇人民政府进行调整并作调账处理。

（三）建设项目超工期47天。

昆明市晋宁区上蒜镇人民政府提供工期延期申请和批复，说明该工程由于建设工期处全国新冠病毒疫情爆发期间，建设方与施工方协商达成互不追究工期赔偿一事。

（四）项目未按招投标文件的内容签订合同。

昆明市晋宁区上蒜镇人民政府在今后的工作中，将严格执行招投标工程基本建设程序。

四、审计建议采纳情况

针对被审计单位存在的问题，晋宁区审计局提出三点审计建议：一是项目建设方应当在项目建设中应加强投资成本管控避免损失浪费，加强合同管理维护合同当事人合法权益;二是针对资金缺口的问题，应尽快向晋宁区农业农村局申请资金，保证项目债务的如约履行，避免造成拖欠民营企业中小企业账款的情况;三是建设单位应当在项目建设中，要加强施工现场管理力度，要控制好相应工程的施工进度。昆明市晋宁区上蒜镇人民政府均已采纳了以上建议。




